ПРИКАЗ

 от 30 августа  2012 года                                                                              № 43/5
«Об утверждении сетевого графика
 (дорожной карты) введения  ФГОС

 начального общего образования

 в 2012-2013 учебном году»

 


В соответствии со ст. 32 Закона РФ «Об образовании», Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года N 189 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 193)

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", Приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», с Уставом МКОУ «Голубоченская СОШ № 20»… 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить сетевой график (дорожную карту) введения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования (приложение 1)

2. Заместителю директора по УВР Говоровой И.Н. осуществить контроль   реализации плана.

      3.   Контроль за выполнением  данного приказа оставляю за собой.
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   Директор МКОУ «Голубоченская СОШ № 20»:                                /Н.М. Колетвинов/

Приложение 1 к приказу № 43/5 от 30.08.2012 г.
Сетевой график (дорожная карта)
введения Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
 начального общего образования  
         в муниципальном казенном образовательном  учреждении 

«Голубоченская средняя общеобразовательная школа № 20» 

	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные

	Организационное обеспечение введения ФГОС
	

	1. 
	Ознакомление с нормативно-правовыми документами по введению Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. 
	Август 2012
	Зам. директора по УВР



	2. 
	Проведение тематического  педагогического совета, совета  школы по вопросам реализации ФГОС.
	Август 2012
	Директор, зам. директора по УВР

	3. 
	Формирование рабочей группы по разработке проекта Основной образовательной программы (ООП)  начального общего образования.
	Август 2012
	Директор

	4. 
	Разработка плана-графика внесения изменений и дополнений в образовательную систему начальной школы и в систему управления ОУ.
	Август 2012
	Зам. директора по УВР

	5. 
	Разработка  плана по методическому сопровождению введения ФГОС в школе.
	Август 2012
	Зам. директора по УВР

	6. 
	Проведение  мониторинга подготовки начальной школы к введению ФГОС
	До 30.08.2012
	Зам. директора по УВР

	7. 
	Организация обсуждения проекта примерной  основной образовательной программы начального общего образования.
	До 30.08.2012
	Директор

	8. 
	Проектирование деятельности школы по организации внеаудиторной (внеучебной) занятости учащихся.
	До 30.08.2012
	Директор

	9. 
	Анализ реализации плана-графика введения ФГОС в школе.
	Поэтапное отслеживание (1 раз в месяц)
	Директор

	10. 
	Мониторинг готовности начальной школы к введению ФГОС.
	Август 2012
	Зам. директора по УВР 

	11. 
	Осуществление контроля за реализацией  ФГОС начального общего образования.

Организация и проведение мониторинговых  исследований. 
	В течение года (по плану ВШК школы, комитета по образованию и ИПК и ППРО)
	Зам. директора по УВР



	12. 
	Подготовка публичного отчета по введению ФГОС.
	Апрель-июнь 2013 
	Директор

	Нормативное обеспечение введения ФГОС
	

	1. 
	Формирование банка нормативных  документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
	Август 2012 (постоянное обновление)
	Зам. директора по УВР

	2. 
	Внесение изменений в Положение о Совете школы (координатора введения ФГОС).
	Август 2012
	Директор

	3. 
	Разработка и доработка локальных актов школы, регламентирующих деятельность учреждения по реализации ФГОС.
	Август 2012
	Директор

	4. 
	Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.
	Август 2012
	Зам. директора по УВР

	5. 
	Разработка проекта ООП школы:                                   - моделирование  учебного плана школы, в соответствии с ФБУП, РУП и социальным запросом учащихся и их родителей,                                        - разработка рабочих программ по учебным дисциплинам,                                                                         - разработка программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы       (и др. составляющих ООП).
	До 30.08.2012

                            до 30.08.2012             

   до 30.08.2012    

до  30.08.2012
	Рабочая группа       

 Администрация

 Педагоги

Педагоги

	6. 
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального  общего образования и новыми тарифно - квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ.
	Август 2012
	Директор

	7. 
	Обсуждение и принятие образовательной программы школы.
	До 30.08.2012
	Директор

	8. 
	 Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования и ППМС «Центр «Доверие».
	До 30.08.2012
	Директор

	9. 
	 Разработка режима работы 1-х классов, реализующих ФГОС.
	До 01.09.2012
	Зам. директора по УВР 

	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
	

	1. 
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	По выходу рекомендаций
	Директор, зам. директора по УВР

	2. 
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	Постоянно
	Директор

	Информационное обеспечение введения ФГОС
	

	1. 
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте школы.
	Постоянно (1 раз в четверть)
	Ответственный за сайт

	2. 
	Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных изменений в ООП школы. Информирование родителей  и учащихся о деятельности школы в данном направлении на родительских собраниях и Совете школы и привлечение их к обсуждению ООП.
	Май 2011
	Администрация школы, кл. руководители.

	3. 
	Информирование общественности, в том числе родительской, о ходе и результатах введения ФГОС. 
	Постоянно
	Директор

	4. 
	Организация  мест свободного доступа педагогов в Интернет


	До 01.09.2012
	Директор 

	5. 
	Наличие собственного электронного адреса учителей начальной школы
	До 01.09.2012
	Зам. директора по УВР

	Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС 
	

	1. 
	Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов.
	Поэтапно, по мере введения ФГОС начального общего образования
	Зам. директора по УВР

	2. 
	Участие педагогических и административных работников в   районных и областных семинарах  по введению ФГОС.     
	В период подготовки и введения ФГОС
	Администрация школы, педагоги.

	3. 
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы, с целью корректировки плана курсовой подготовки.
	В течение учебного года
	Зам. директора по УВР

	4. 
	Изучение учителями школы документов по внедрению ФГОС через систему консультаций.
	Постоянно
	Зам. директора по УВР

	5. 
	Методическое сопровождение деятельности педагогов по реализации ФГОС.
	В течение   2012-2013 уч. г.
	Зам. директора по УВР

	6. 
	Проведение тематических консультаций по актуальным проблемам перехода на ФГОС.
	По плану работы
	Зам. директора по УВР

	7. 
	Обобщение опыта педагогов, реализующих учебные программы и программы внеурочной деятельности. 
	В течение   2012-2013 уч.г.
	Зам. директора по УВР

	 
	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1. 
	Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС.
	До 01.08.2012
	Директор

	2. 
	Анализ условий и ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС.
	Август 2012
	Директор

	3. 
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС
	Постоянно
	Директор

	4. 
	Оборудование мультимедийной  и компьютерной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС
	До 01.09.2012   и в течение учебного года
	Директор

	5. 
	Организация трехразового питания 
	Постоянно
	Ответственный за организацию питания


